

Утверждена
Приказом МКОУ ООШ с.
Обухово Пижанского
муниципального округа
Кировской области
09.01.2023 г. № 1

«Дорожная карта» по созданию и функционированию центра образования
естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в
2023 году

№ п/п	Мероприятие	Ответственные	Контрольный показатель	Дата начала	Дата окончания
1.	Размещение на сайте вкладки о создании центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – Центр)	Копцева В.А., учитель информатики, ответственная за сайт	Информация на сайте о создании Центра	09.01.2023	19.01.2023
2.	Назначение руководителя (куратора), ответственного за создание и функционирование Центра	Агапитов Д.А., директор школы	Приказ, размещение на сайте	09.01.2023	22.01.2023
3.	Разработка и утверждение «дорожной карты» по созданию и функционированию Центра	Агапитов Д.А., директор школы, Машкина В.Л., ответственная за учебную работу	Приказ, размещение на сайте	08.01.2023	10.01.2023
4.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра на основе регионального	Агапитов Д.А., директор школы, Машкина В.Л., ответственная за учебную работу	Информация о создании и функционировании Центра	08.01.2023	10.01.2023

5.	Определение помещений школы, в которых будут располагаться Центры	Агапитов Д.А., директор школы, Машкина В.Л., ответственная за учебную работу		08.01.2023	08.01.2023
6.	Разработка и согласование дизайн-проекта Центра	Агапитов Д.А., директор школы, Машкина В.Л., ответственная за учебную работу	Дизайн-проект Центра	01.03.2023	20.03.2023
7.	Определение кабинетов под центр «Точка роста» и подготовка их к ремонту	Агапитов Д.А., директор школы, Копцева Е.И., завхоз	Смета	01.03.2023	10.03.2023
8.	Ремонт кабинетов под центр «Точка роста»	Агапитов Д.А., директор школы, Копцева Е.И., завхоз	Согласно смете	Третья декада марта	май
9.	Разработка и утверждение Положения о Центре	Агапитов Д.А., директор школы, Машкина В.Л., ответственная за учебную работу	Положение о Центре, размещение на сайте	21.02.2023	25.02.2023
10.	Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2023-2024 учебного года будут реализовываться на базе Центра	Агапитов Д.А., директор школы, Машкина В.Л., ответственная за учебную работу	Размещение программ на сайте	01.05.2023	30.06.2023
11.	Обеспечение расчета показателей функционирования Центра для общеобразовательной организации и предоставление на вышестоящие уровни	Агапитов Д.А., директор школы, Машкина В.Л., ответственная за учебную работу	Показатели функционирования Центра	28.02.2023	10.03.2023
12.	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на	Агапитов Д.А., директор школы, Машкина В.Л., ответственная за	Список педработников Центра с указанием сроков и тем,	По графику	31.05.2023

	базе Центра	учебную работу	пройденных за последние 3 года курсов повышения квалификации		
13.	Организация повышения квалификации педагогов Центра	Агапитов Д.А., директор школы, Машкина В.Л., ответственная за учебную работу	Повышение квалификации.	По графику	
	Приведение площадок Центров в соответствие с методическими рекомендациям Минпросвещения РФ и согласованными с МОиНСО дизайн-проектами (ремонт помещений, закупка мебели). Получение, размещение оборудования.	Агапитов Д.А., директор школы, Машкина В.Л., ответственная за учебную работу	Контроль проведения работ	01.04.2023	20.08.2023
15.	Проведение мониторинга/ фотомониторинга готовности площадок Центров к открытию	Агапитов Д.А., директор школы, Копцева В.А., ответственная за сайт	Размещение фотографий или виртуальной экскурсии на сайте ОО	15.08.2023	24.08.2023
16.	Начало работы Центра. Торжественное открытие. Освещение открытия в средствах массовой информации.	Агапитов Д.А., директор школы, Седых Е.В., советник по воспитанию	Сценарный план, Информационное освещение на сайте	15.08.2023	01.09.2023
17.	Ежеквартальный мониторинг выполнения целевых индикаторов (показателей), характеризующих ход мероприятий по созданию и функционированию Центра	Агапитов Д.А., директор школы, Машкина В.Л., ответственная за учебную работу	Направление информации в ГУ	29.09.2023	Раз в квартал

18.	Участие в мероприятиях регионального и федерального уровня	Агапитов Д.А., директор школы, Машкина В.Л., ответственная за учебную работу	Организация участия в мероприятиях педагогов	В соответствии с графиком мероприятий	С 01.09.2023
-----	--	--	--	---	--------------